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建设工程施工劳务分包合同

承包人（甲方）：中国地质工程集团有限公司青岛分公司 
分包人（乙方）：                                   
工程承包人：中国地质工程集团有限公司青岛分公司
纳税人识别号：91370282MA3UBGMN1W
地址： 山东省青岛市即墨区大信镇
邮编： 266200
负责人： 李云龙
联系人：荆晓峰
电话：13730981240

传真：

邮箱：277219647@qq.com
劳务分包人：

纳税人种类：
纳税人识别码：
地址：
邮编：
法定代表人：
联系人：
传真：

邮箱：

建设工程施工劳务分包合同
工程承包人： 中国地质工程集团有限公司青岛分公司      
劳务分包人：                                         

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于青岛市即墨区交通运输局（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、 劳务分包人资质情况

    资质证书号码：
/                        
    发证机关：      /
                    
    资质专业及等级：
   /                     
复审时间及有效期：/                      
营业执照号码：                           
劳务分包人自签订本合同之日起直至本合同履行完毕期间，应一直保持资质证书和营业执照有效。

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

    工程名称：省道218三城路（南泉至城阳界）段改建工程排水工程      

    工程地点：起点位于省道218三城路与省道503岙东路交叉口，终点位于即墨区与城阳区交界处。
    分包范围：施工总承包合同范围内的雨污水管道及暗渠施工  
提供分包劳务内容：配合沟槽开挖及基底平整、管道垫层及沟槽回填整平和夯实、雨污水管道安装、预制检查井安装、检查井砌筑（含全部材料但不含井盖）、雨水暗渠钢筋加工与绑扎、暗渠模板支架、暗渠混凝土浇筑、沉降缝止水带安装、八字出水口 、雨水斗安装等。 
3、分包工作期限

开始工作日期： 2021   年 3 月 20 日，结束工作日期： 2021  年  9 月 20 日，总日历工作天数为：   185  天。开工日期及总合同工期以发包人书面通知为准，若实际开工日期延后，则竣工日期相应顺延。

分包人必须满足发包人（业主）工期调整要求，总工期及阶段工期计划安排必须服从承包人根据工程进展情况做出的调整。
4、质量标准

4.1工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定   合格   等级。

4.2其他约定：                   /                                 
5、合同文件及解释顺序

    组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

    （1）本合同；

    （2）本合同附件；

（3）本工程施工总承包合同。

6、标准规范

除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

      /                   

7、总包合同

7.1 工程承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格细节以及与分包人无关条款除外），供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节以及与分包人无关条款除外）的副本或复印件。

7.2 劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外），并严格按照本合同、总包合同及国家、行业规定标准提供劳务。

8、图纸

8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工  30  天前，向劳务分包人提供图纸  壹  套，以及与本合同工作有关的标准图    /   套。

8.2劳务分包人应按本合同约定、图纸进行工作，分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工发生的工作，承包人不支付劳务报酬。
9、项目经理

    9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为         ，职务：       ， 职称：      。

9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为    ，职务：   ，职称：/ 。

9.3 项目经理代表双方履行本合同，所签字文件对双方有效，但违反本协议和超出授权签字无效。一方更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知对方，并征得对方同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。
10、工程承包人义务

10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
（1）在 2021 年  3 月  20  日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： 征地拆迁和清表工作已完毕、机械设备已到位、施工材料已进场并满足施工进度要求、施工方案已批复、安全技术交底已完成 。
    （2）在  /   年   / 月  /    日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；

（3）在 /  年   / 月 / 日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；

（4）在  /  年 / 月  / 日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：

（5）在  /   年 / 月  / 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：               /                         ；

（6）在   /   年  /   月 /  日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：

    由承包人提供住宿（住宿水电由分包人承担）  ，其交验要求与保护责任为：   /          

10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；

10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

10.6 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

10.7 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；

10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

10.9 承包人委派质检工程师对分包人的劳务完成工程质量进行监控，对不符合技术规范及质量要求的操作，有权要求分包人停工整顿。

10.10承包人有权根据发包人及国家规定，向分包人随时提出施工技术要求，分包人应按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。
10.11承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

11、劳务分包人义务

11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；劳务分包人须配备具有相应资质证书的特殊岗位操作人员，如电工和焊工，同时配备现场负责人指导技术、质量、安全工作及做好施工记录和收集整理工程有关资料，作为工程结算和工程验收依据；无工程承包人许可劳务分包人不得擅自更换现场负责人员。
11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；

11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收；

11.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

11.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；

    11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令；

11.10 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序；

11.11 分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人；

11.12 已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；

11.13 分包人应自主经营、自负盈亏、自担风险，承担一切债权债务。分包人与任何第三方签订的合同、协议，承包人不承担任何责任。


11.14 分包人要保证工程款专款专用，不得挪用。

11.15 分包人未按时报送工程竣工资料或有其他违约行为未改正，承包人不与分包人结算工程价款，且承包人不承担违约责任。

11.16 结算应经双方法人代表或其授权代理人签字并加盖公章后生效，未经双方法人代表或其授权代理人签字并加公章的任何结算均为无效。

11.17 分包人负责自己生活区和施工管区的场地平整、水、电、临时道路的修建、使用与维护管理，费用由分包人自理。修建地点、标准须报承包人批准。完工前，分包人应按当地政府的要求进行整平、复耕等，所发生的费用由分包人承担。

11.18 分包人服从承包人指挥，听从调迁，尊重并接受承包人的监督、对检查不合格的工程按要求无偿返工或返修。

11.19 分包人代表或授权代理人授权其技术、物资、设备、财务等有关人员与承包人发生的业务关系、业务往来，分包人必须认可。

11.20 分包人保证在工程施工中合法雇佣员工，与员工签订劳动合同，为员工交纳国家规定保险，按时支付工资，不得借口雇佣农民工等形式向承包人索要工程款。承包人（建筑施工企业）如已按青岛市社保局规定参加工伤保险项目的，承包人有权在应付分包人工程款中代扣分包人应当承担的工伤保险费用（按甲方向社保局缴纳费用的比例折算，代扣费用即分包合同价款的万分之八）。若发生民工索要工资等事项，承包人有权直接从应付分包人工程进度款中支付工资。

11.21本项目如承包人需按照青岛市住建局统一规定开立工人工资专用账户，分包人的员工工资按照青岛市住建局统一规定的专用账户发放。

11.22 由于分包人的责任造成发包人（业主）对承包人的索赔，应由分包人承担。由于分包人责任使承包人遭受的任何与本工程有关的索赔、诉讼而导致承包人遭到的损失，应由分包人承担。

11.23承包人对分包人及其代理人、工人等的行为不承担责任。分包人有责任避免承包人承担由于分包人或其代理人、工人等的任何疏忽造成的损失、索赔和诉讼。

11.24对于发包人发送至承包人的所有关于本工程施工现场的任何意见及通知，分包人亦承担有关责任。


11.25 分包人自行负责员工的人身安全并承担责任。分包人为履行本合同及本协议的义务造成的质量事故、工期延误、人员的生命财产安全和经济损失，需承担全部责任，并赔偿承包人因此招致的全部损失。

11.26 在施工过程中，如发包人（业主）要求提前竣工，分包人接到承包人书面通知后，应遵照执行。

12、安全施工与检查

12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

12.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应采取安全防护措施，发生的相应费用由分包人承担。
12.3 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

13、安全防护

13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由劳务分包人承担。

13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程分包人承担安全防护措施费用。

13.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。工程结束之日起五日内，分包人应将安全保护用品返还承包人，未返还的，按照承包人购买价的130%支付赔偿款，并从劳务报酬中扣回。

14、事故处理

14.1 发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失，并应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

14.2 施工期间，分包人应采取必要的防护和安全措施以保护工程周围居民和建筑物的安全，并承担所需费用，若因此而造成的任何损失，均由分包人负责补偿。
14.3 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

15、保险

15.1、劳务分包人施工开始前，工程承包人应力争获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围（内容）为： 为承包工程投保工程一切险
15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为： 为其工程机械、人员投保财产险、人身意外伤害险，并按照所分包工程比例分担承包人为工程项目所投保险支付的保险费用。
15.5、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

16、材料、设备供应

16．1 劳务分包人应在接到图纸后 15 天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

16．2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

16．3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料（列明名称、规格、数量、质量或其他要求）：

              /                       采购材料费用为：     （单价）/           

               /                       采购材料费用为：     （单价）/           

               /                       采购材料费用为：     （单价）/           

               /                      采购材料费用为：     （单价）/           

16．4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加 /的管理费向工程承包人报销。

16.5 分包人应当合理使用工程材料，避免损失浪费，若分包人实际使用量超出图纸设计和规范规定合理的损耗，分包人应按照所浪费材料采购价值的 100%赔偿承包人。

16.6 若分包人的员工有非法盗卖、占有承包人材料等行为，分包人应按照盗卖、占有材料价值的双倍赔偿承包人。

17、劳务报酬
    17.1 本工程的劳务报酬采用下列   （4） 方式计算：

  （1）固定劳务报酬（含管理费）；

  （2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算；

  （3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。

（4）固定单价（含管理费），按确认的工程量计算。

17.2劳务报酬的支付方式：银行承兑、电汇、供应链付款等方式支付

17.3本工程的劳务报酬，除本合同17．6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。

17.4采用第（4）种方式计价的，劳务报酬共计含税总价：（小写）        大写：     。
税后合同总价=[单价（不含增值税）×计价规则确定的工程量]*[1+增值税税率（3%）]，即含税暂定总价（小写）：              （大写：                 ）。此清单报价中包人工费、含税金、包保险、包各项协调费用、包各项规费、包各项措施费、包文明施工费用等（包括但不限于：职业健康、人身伤亡保险、环保、不可预测费用等）
承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：（1）工程进度款支付，在分包人按照本合同、发包人与承包人合同文件、设计图纸、要求正确及时履行合同义务的条件下，承包人支付分包人工程进度款。（2）工程进度款支付至70%时停止支付，双方结算后，承包人再行支付分包人剩余工程价款（扣留质保金并扣除其他应扣款）；
17.5 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：

    

  

/


，单价为       /     元；
 

  

/


，单价为      /      元；
 

  

/


，单价为      /      元；
 

  

/


，单价为      /      元；
 

  

/


，单价为      /      元。
    17.6 采用第（3）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：


    

  

/


，单价为     /       元；
    

  

/


，单价为     /       元；
 

  

/


，单价为    /        元；
 

  

/


，单价为    /        元；
 

  

/


，单价为    /        元。
    17.7 在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：

以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过 2％，按变化前后价格的差额予以调整；

后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；

（3）双方约定的其他情形：凡因分包人原因造成施工质量不合格的工程，分包人应在承包人和发包人规定的时间内无偿返工或补救，返工或补救措施必须报承包人批准，返工后仍达不到工程质量检验评定标准的，或分包人无力进行修复，承包人可自行或指定其他单位进行，费用由分包人承担，由分包人承担质量责任和经济损失责任，且不支付报酬。分包人对此条款不能有任何异议。
18、工时及工程量的确认
    18．1 采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量，但必须完成全部工程并经验收合格。
    18．2 采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人核实确认。分包人虚报的劳务人数将得不到劳务报酬。
    18.3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量上报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
19、劳务报酬的中间支付

    19．1 采用按固定工程报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：

（1）双方同意  B （A、支付；B、不支付）预付款。合同生效即支付预付款   /   元。若承包人向分包人预付款，分包人应先行向承包人提供相应金额的银行担保函，否则承包人不支付预付款。
（2）中间支付：每月承包人支付分包人工程进度款的50%，完工验收合格后付至70%。          
其他约定： /           
承包人付款前，分包人应向承包人开具与每一笔付款金额相等的税率3%的专用增值税发票和收据,必须保证发票的合法性、真实性、有效性，开票前应与承包人确认票种、金额等，如发票不合乎要求承包人有权退回重开，因此引起的损失由分包人承担。开具增值税发票所需承包人信息（开票前需向承包人书面确认）：

名称：中国地质工程集团有限公司青岛分公司
纳税人识别号：91370282MA3UBGMN1W
开户行： 
银行帐号： 

地址： 山东省青岛市即墨区大信镇

电话： 0532-55579632
19．2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为                         /                                   。

19．3 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

19.4在分包人按照本合同、发包人与承包人合同文件、设计图纸、要求正确及时履行合同义务的条件下，且分包人施工工程合格，发包人支付承包人工程款后，承包人支付分包人劳务报酬，否则暂停支付。

19.5因发包人未能及时向承包人付款，则承包人对分包人的付款相应顺延，且承包人对分包人不承担违约责任。
20、施工机具、周转材料供应

20．1 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。劳务分包人应就施工机具、设备性能存在问题在12小时内向承包人反映，否则视为合格。

21.2周转材料、低值易耗材料（由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外）应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

21、施工变更
    21．1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(2) 增减合同中约定的工程量；
(3) 改变有关的施工时间和顺序；
(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
21．2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。
    21．3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。
21．4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

21.5分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

21.6 分包人应在工程变更确定后5天内向承包人提出变更分包劳五务报酬的报告，经承包人确认后调整。若在确定变更后5天内不向承包人提出报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

22、施工验收
22．1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收。工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后10天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

22．2全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）一经发包人验收合格，工程机进入缺陷责任期，本合同工程缺陷责任期为1年，其时间从本工程发包人（业主）对本工程签发的交工证明注明的竣工日期算起，劳务分包人对其分包的劳务作业工程的施工质量承担保修责任。

23、施工配合
23．1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由分包包人自行承担。

23．2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，分包人应承担因此而发生的费用。

24、劳务报酬最终支付
    24．1  全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
 24．2  工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

24．3本合同质量保证金为双方结算劳务报酬总价的3%，此款由承包人从劳务报酬中提取，本合同工程全部完成验收达到合同要求，缺陷责任期满，且本工程发包人（业主）返还给承包人后十五天内，在扣除承包人在缺陷责任期内组织修复劳务工程的费用后支付。

24.4劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

25、违约责任

    25．1 当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

25．2工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失。

25．3因发包人、承包人原因致工期延误，工期相应顺延，承包人不承担其他违约责任。

25．4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付1000元的违约金，违约金限额为合同价款的2%。因分包人违约引起工期延误，且不能满足竣工时间要求，发包人对承包人处以的违约金、罚款及由此给承包人带来的一切损失均由分包人承担。
（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付合同价款的1%的违约金并赔偿承包人因此受到一切损失。

（3）分包人与发包人或工程师发生直接工作联系的，分包人应立即改正，并支付承包人违约金2万元；若拒不改正的，承包人终止本合同，并将分包人清退出场。

（4）分包人转包或再分包的，除分包人应支付承包人违约金2 万元外，承包人有权终止本合同，并将分包人清退出场。
（5）如分包人施工情况不能满足发包人（业主）、监理和承包人要求，或分包人连续两个月完不成施工计划，无法保证工程顺利进行，或承包人认为分包人无力承担此项工程，或分包人拒不服从承包人领导，承包人有权终止本合同，并没收分包人的履约保证金，分包人并应支付其他单位进、退场的调遣费用。
（6）分包人必须根据承包人或发包人的要求保证足够的机械设备完成工程施工。若分包人不能满足发包人（业主）的设备要求而致承包人被处罚，该处罚全部由分包人承担。
（7）分包人及其人员、设备拒不退场的，应按照每天 500元标准向承包人支付违约金，因此造成承包人被罚款、工期延误等其他损失的，分包人仍应承担赔偿责任，且承包人有权扣留分包人设备。
（8）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金10000元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

25．6一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

26、索赔
26．1 工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。因分包人不提供、延迟提供而造成无法索赔或索赔失效，分包人除应自担损失外，还应赔偿因此造成承包人的损失。

26．2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，应在该情形出现之日起10日内书面请求承包人向发包人（业主）索赔，并提供索赔证据，工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

    26．3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

26．4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

索赔事件发生后10天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后10天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于3天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后 3天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔被拒绝；

（5）当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后3 天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

26．5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

26．6若承包人向发包人的索赔被拒绝，承包人对分包人不承担赔偿或补偿责任，因此造成的损失由分包人承担。

27、争议
27．1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（1）种方式解决争议：
   （1）双方达成仲裁协议，向 工程所在地仲裁委员会申请仲裁；
    （2）向承包人所在地人民法院起诉。
27．2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

调解要求停止合同工作，且为双方接受；

仲裁机构要求停止合同工作；

法院要求停止合同工作。

28、禁止转包或再分包

28．1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担违约责任，承包人仍有损失的，应继续承担赔偿责任。

29、不可抗力
    29．1 本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，以及总包合同约定的情况。
    29．2 不可抗力事件发生后，劳务分包人应在两小时内通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔3天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

29．3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害，由工程承包人承担；

（2）工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在各自单位负责，并承担相应费用；

（3）劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担；

（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失以及因设备停放不当造成的损失，由劳务分包人自行承担；

（5）停工期间，劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担；

（6）工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担；

（7）延误的工作时间相应顺延。

29．4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

30、文物和地下障碍物
30．1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

30．2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

31、合同解除

31．1 在分包人正确履行本合同的前提条件下，如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过15天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

  31．2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。分包人因拒不撤离现场造成承包人或发包人损失的，分包人承担赔偿责任。
31．3若劳务分包人资质证书和（或）营业执照失效，工程承包人有权解除本合同，并暂停支付分包人劳务报酬。待分包人劳务工作经验收合格并按承包人要求退场和妥善解决民工工资后，在扣除应扣款项后予以支付。

31.4如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人有权解除本合同。
31．5如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除本合同。
31．6合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求及时撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

31．7合同不论何种原因终止，分包人应按照本合同和承包人要求立即撤离施工现场，不得以报酬结算等原因拖延占有施工现场，否则分包人应按照每天 1000元标准向承包人支付拖延赔偿。

32、合同终止

32．1 双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，经工程承包人验收合格，并质保期满后，本合同即告终止。

33、通知

所有通知、票据或声明均以挂号信、特快专递、传真等方式送达至本合同尾部所确定的对方的通讯地址，即为有效充分送达。因被送达人提供通讯地址不准、变更等事由，造成无法送达，仍视为送达，因此所致后果由被送达人承担。
34、合同份数

   34.1 本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本 肆 份，工程承包人执  贰份，劳务分包人执贰份。

35、补充条款

 35.1     /                  。
其它

36.1附件一：建设工程劳务分包安全管理协议

36.2附件二：工程量报价清单

37、合同生效

    合同订立时间：        年    月    日
    合同订立地点：                       
本合同双方约定  合同签订 后生效。

	承包人
	分包人

	
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附件一： 

建设工程劳务分包安全管理协议

甲方（承包方）：中国地质工程集团有限公司青岛分公司
乙方（劳务分包方）： 
工程名称：省道218三城路（南泉至城阳界）段改建工程排水工程      

工程地点：起点位于省道218三城路与省道503岙东路交叉口，终点位于即墨区与城阳区交界处。               
按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。 
一、双方权责 
1、甲乙双方共同的责任： 
坚持以人为本的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法律法规；坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实总包单位的安全管理规定和办法，确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。 
2、甲方的责任 
（1）建立健全安全生产责任制度。甲方作为工程承包单位，对整个施工现场行使安全管理权，制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。 
（2）建立安全例会制度。每月组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。遇有特殊情况时，随时召开安全会议。 
（3）建立安全检查制度。每周组织一次安全检查，下达整改通知单，进行安全奖罚；督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。 
（4）建立安全教育培训制度。负责组织对乙方进场工人进行公司级和项目级安全教育，有权拒绝没有经过安全教育培训的劳务人员上岗。在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时，负责对乙方管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。 
（5）组织安全技术交底。项目部技术负责人主管安全技术交底工作，各专业技术人员应当会同现场安全管理人员对乙方人员进行安全技术交底工作。交底人要在交底登记表上签名和签署交底时间。 
（6）负责编制总的施工组织设计和专项安全施工方案。 
（7）负责建立和保存项目部安全管理资料档案。 
（8）负责编制施工现场生产安全事故应急救援预案,并公示。 
（9）有权对乙方违章、违纪人员的违规行为进行制止，下达整改通知，按照规定进行罚款，直至清退出现场。 
（10）有权监督检查乙方按照国家规定配备安全管理人员。 
（11）按规定足额使用安全措施费用；有权要求乙方按规定足额使用安全措施费用的权利。 
（12）有权对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和抽验，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。 
3、乙方的责任 
（1）杜绝死亡事故和重伤事故、减少一般事故、轻伤率不超过2‰。
（2）乙方应按承接工作量和甲方相关管理规定配备专职安全管理人员，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。安全管理人员必须持证上岗，安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员。 
（3）乙方应服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的由乙方承担全部责任。 
（4）乙方人员进场前，向甲方提供进场施工人员的花名册及特种作业人员（垂直运输机械作业、安装拆卸工、爆破作业人员、超重信号工、登高架设作业人员、电焊工、气焊工等）花名册，特种作业人员上岗证原件和复印件交甲方备案。队伍进场后，人员调出和调进要事先向甲方通报，征得甲方同意。 
（5）按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品，对高处作业人员配好安全带，给每个施工人员配备有正式编号的合格的安全帽。 
（6）把甲方的安全技术交底交到作业面的施工人员，交底人和被交底人都要在交底登记表上签名，签署交底时间。 
（7）参加甲方组织的每周例行安全检查和紧急情况下的专项安全检查，负责对甲方整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求的时间书面向甲方反馈整改情况。 
（8）负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。 未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育。及时进行节假日安全教育，高度重视重要节日、政治事件和活动期间的安全教育。 
（9）乙方编制本单位安全技术措施计划，并足额投入安全技术措施费用，按照甲方的要求和施工现场的具体情况搞好安全防护。 
（10）参加甲方组织的安全例会，认真贯彻会议做出的决定，接受甲方的指挥和监督。 
（11）搭拆大型设备、脚手架和吊篮必须使用有专业资质的专业队伍进行，搭拆前编制专项施工组织设计、进行安全技术交底；搭设中划定安全防护半径、进行周边防护、安排专人监护。 
（12）对自带的施工机械按规定要求的时间进行保养和维修。对甲方提供的设备有要求按规定保养和维修的权利。 
（13）发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其它队伍签订交叉作业安全生产协议书，明确规定双方施工的顺序和保护措施并监督人员。 
（14）在容易发生火灾的区域需动火作业时，要向甲方申请动火证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排看火人员。 
（15）组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员开展班前安全活动，活动内容：总结前一天的安全活动情况、介绍当天作业环境；高压线、地下管线、照明、天气情况、当天主要工作内容、检查劳动防护用品配戴情况。活动要有针对性，要有活动记录。 
（16）不在在建的建筑物内布置工人宿舍，不男女混住；生活区由电工统一在宿舍内布线和安装插座。 
（17）炊事员持健康证上岗；做好饭菜留样；防止食物中毒。 
（18）乙方应建立本施工区域、宿舍区域内的消防管理责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电制度，配备消防设施和灭火器材。 
 二、事故处理 
1. 一旦发生生产安全事故，要依据《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院493号令，保护事故现场，及时抢救伤员，防止事故扩大。立即向甲方报告，由甲方安排向有关方面报告。乙方协助调查组开展事故调查工作，与甲方组成现场整改小组和事故善后小组。事故调查组，要查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。现场整改小组，要立即对现场进行全面细致的检查，组织人员对查出的所有隐患进行整改直至隐患消除，然后报当地安全主管部门前来验收。善后小组负责对伤亡家属的接待、商谈有关赔偿等事宜。 
2.事故责任清楚，双方意见一致的，由违反国家有关规定及上述规定的责任方对事故全面负责。 
3.双方对事故责任意见不一致的，协商解决。 
4.双方协商不成的，按地方安全主管部门对事故的处理意见办理：属于谁的责任就由谁负责；双方都有责任时，各负其应负的责任。 
三、需要说明的事宜
/                                                         。
四、其它 
1.奖罚按国家、行业管理部门和甲方制定的安全生产奖罚条例执行。罚款由甲方安全管理人员下达并签字，由甲方财务负责收款并出具收款单；奖励：由甲方安全管理人员书面建议，甲方项目经理签字同意后，由甲方财务执行。 
2.奖罚的标准：按照甲方有关规定办理。 
3.乙方对甲方的处罚有异议时，可书面向甲方项目经理提出复议；对项目经理的决定仍然有异议时，可向甲方上级安全管理部门书面申请复议。甲方上级安全管理部门的决定是最终决定。 
4.本协议适用范围：(1)人员：甲乙双方所有进入施工现场的人员；(2)区域：工程地点围墙以内；(3)时间：自本协议书签字起至乙方所有人员退场止。 
5.甲方现场安全负责人：  ，安全员：

 6.乙方现场安全负责人：  ，安全员： 

7.上述未尽事宜，国家、地方和行业有规定的按规定执行。 
8.本协议一式四份，双方各执一份，双方上级单位各备案一份。 
甲方项目经理：                   乙方负责人： 
联系电话：                       联系电话： 
企业所在地：                     企业所在地： 
联系电话：                       联系电话： 
甲方现场安全负责人：             乙方现场安全负责人： 
联系电话：                       联系电话： 
签订地点： 
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